
 
 

BUDOWA MAGAZYNÓW 

ENERGII  
PIERWSZE DECYZJE ADMINISTRACYJNE - 

DOŚWIADCZENIA 
W niniejszym artykule poruszamy tematykę uzyskania pozwolenia na budowę 

dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej o całkowitej mocy 

przyłączeniowej wynoszącej do  250 MWe, które udało się uzyskać w 

ostatnim czasie. Jest to jedna z nielicznych decyzji administracyjnych, 

uzyskana dla tak dużego magazynu w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Z jakich elementów składa się system 

magazynów energii? 

System magazynów energii może składać  m.in z: ogniw bateryjnych 

(zgrupowanych w formie modułów bateryjnych), transformatorów 

nn/SN, transformatora WN/SN, niezbędnej infrastruktury elektronicznej, 

teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej oraz przyłącza WN do Stacji 

Energetycznej.  Ogniwa magazynów mogą być wykonane z wkładu litowo-

żelazowo-fosforanowego. Magazyny wyposażone są w optymalizatory 

zarządzające ładowaniem i rozładowaniem.  

 

Czy budowa Magazynów Energi wymaga 

uzyskania Decyzji Środowiskowej? 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w art. 3 pkt 54 

wskazano, że zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody oraz o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na pozostałych obszarach 

należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Zatem przygotowanie pełnego bilansu terenu inwestycji pozwoli 

jednoznacznie udzielić odpowiedzi, czy budowa magazynów będzie wymagała 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Tematyka  budowy magazynów energii w Polsce jest tematem dość nowym. W 
aktualnej Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) brak jest jakikolwiek 
wzmianki na ten temat. Definicja magazynu energii elektrycznej pojawia się za to w 
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo Energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266). 
Definicja ta mówi, że magazyn energii elektrycznej należy rozumieć jako instalację 
umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci 
elektroenergetycznej. 



 

Budowa Magazynów Energi, a zgodność z MPZP? 

Tak, jak wspomnieliśmy na początku artykułu temat magazynów energii jest dość 

nowy. Ciężko znaleźć odniesienia w Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego odnoszące się wprost na temat Magazynów Energii. Organy 

Administracji bardzo ostrożnie podchodzą do wydania decyzji. Warto, przed 

wszczęciem procedury uzyskania Pozwolenia na Budowę wystąpić do Gminy (lub 

do autora MPZP, jeżeli Gmina zleca wykonywanie tego zadania firmie 

zewnętrznej) o opinie w sprawie zgodności z MPZP. Opinia oczywiście, nigdy nie 

jest decydującym dokumentem, ponieważ decyzję zawsze podejmuje Organ 

procedujący Pozwolenie na Budowę, aczkolwiek, może w znaczącym stopniu 

wpłynąć na pozytywną decyzję w tym zakresie.  

 

 

Wniosek o Pozwolenie na Budowę, czy 

składać do Starosty ? Można gdzieś indziej 

składać ?  

Magazyny Energii magazynują energię elektryczną na niskim napięciu. Za 

bateriami magazynowymi zainstalowane są transformatory nn/SN, które 

zmieniają napięcie z niskiego na średnie. Dalej prąd jest transportowany do 

transformatora wysokiego napięcia, który zmienia napięcie na wysokie, a 

następnie przyłączem trafia do sieci przesyłowej wysokiego napięcia. W Urzędach 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej, często stosowany jest podział na 

wysokie i niższe napięcia.  Przy procedowaniu pozwolenia należy przeanalizować 

nie tylko Prawo Budowlane ale również Prawo Energetyczne, aby jednoznacznie 

stwierdzić, do kogo taki wniosek należy złożyć. 

  



 

 

Jakie, dokumenty, decyzje, opinie dodatkowo 

uzyskać przed złożeniem wniosku o PnB  oraz na 

co zwrócić uwagę? 

 

➢ Przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, należy uzyskać od Polskich 

Sieci Energetycznych warunki przyłączenie magazynu energii 

elektrycznej  do sieci przesyłowej. W dokumencie tym będą 

ustalone granice własności, pomiędzy PSE, a użytkownikiem. 

Dodatkowo będą wskazane wymagania Operatora odnośnie 

Magazynów oraz całej infrastruktury.  

➢ Inną ważna kwestią jest to, aby cały proces tworzenia Projektu Budowlanego 

toczył się w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Jest to 

kolejne utrudnienie dla prowadzenia projektu, gdyż w obecnych przepisach ds. 

warunków technicznych budynków, jakimi posługują się rzeczoznawcy, brak jest 

jednoznacznych wymagań dla tego typu obiektów. Należy się kierować 

doświadczeniem i wiedzą rzeczoznawcy. 

➢ Ze względu na dość sporą powierzchnie terenu, jaki jest potrzebny pod budowę 

magazynów, najczęściej się je buduje na terenach rolniczych. Należy zwrócić 

uwagę na kategorię gruntu, z którą mamy do czynienia na terenie Inwestycji i 

być pewnym czy nie wymaga odrolnienia. 

➢ Kolejnymi pułapkami to również występowanie urządzeń wodnych (melioracje).  

Aby przebudować Urządzenie Wodne jakim są melioracje, należy uzyskać 

Pozwolenie Wodnoprawne.  

➢ Istotnym czynnikiem jest również hałas generowany przez Inwestycje. Należy 

zwrócić na wartości hałasu deklarowane przez dostawcę oraz przeprowadzić  

szczegółową analizę akustyczną o wpływie projektowanej inwestycji na działki 

sąsiednie.  

➢ Dla działki na której będą zlokalizowane magazyny należy, zapewnić dojazd z 

drogi publicznej. Jeżeli działka nie posiada wjazdu, należy wystąpić do zarządcy 

drogi z wnioskiem o lokalizacje wjazdu.  

➢ Jeżeli na działce występują istniejące sieci uzbrojenia terenu, a Magazyny 

powstają w bliskiej odległości od nich albo następuję skrzyżowanie 

infrastruktury np. kabli z tymi sieciami, należy uzyskać od zarządców tych 

sieci uzgodnienie lokalizacji naszej inwestycji względem ich sieci.   



 
 

Jak widzimy złożoność spraw technicznych, prawnych oraz branżowych 

uzgodnień w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla bateryjnych 

magazynów energii elektrycznej jest bardzo duży.  Bardzo łatwo jest wpaść w 

pułapkę nie załatwionych spraw administracyjnych i uzgodnień technicznych. 

Dlatego tez warto skorzystać z usług firm, które takie decyzje już uzyskała, 

gdyż brak doświadczenia może spowodować znaczne opóźnienia w realizacji 

inwestycji. 

 

Zapraszamy do współpracy z firmą 
Energoinżynieria Sp.  z o.o. przy uzyskiwaniu decyzji 

administracyjnych dla inwestycji bateryjnych magazynów 
energii. Doświadczenie w uzyskiwaniu zgód dla takich 
inwestycji  jak również innych przemysłowych oraz liniowych 
obiektów stawia nas jako rzetelnego partnera gwarantującego 
osiągnięcie założonych celów. 
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